

*УТВЕРЖДАЮ:*  
*Заведующий МБУ*  
*детского сада №53 «Чайка»*  
*С.Л. Степанова*  
*« 1 » сентября 2024г.*

**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников  
МБУ детского сада № 53 «Чайка»  
на 2024-2025 учебный год**

Основные задачи:

- организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных проектов: «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Учитель будущего»;
- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для педагогов и молодых специалистов;
- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;
- продвижение идей наставничества в информационном поле;
- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;
- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества;
- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях.

Список используемых сокращений

ОО – образовательная организация.

ПН – программа наставничества

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
<b>Организационно-методическое сопровождение деятельности</b>				
Формирование базы наставляемых из числа педагогов и административного персонала ОО	30.09.2024г	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных ПН 100%	Куратор внедрения ПН
Формирование базы наставников из числа педагогов и административного персонала ОО	В течение всего периода реализации ПН	Сформирована база наставников	Не менее 10 % (от общего числа педагогических работников)	Куратор внедрения ПН
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Обучены не менее 100% наставников		Куратор внедрения ПН
Формирование наставнических пар или групп	До 01.10.2024г	Сформированы наставнические пары или группы		Куратор внедрения ПН
Организация работы наставнических пар: встреча-знакомство; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом	В течение всего периода реализации ПН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Наставник(и)
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары	До 15.10.2024г	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары		Наставник(и)
Утверждение индивидуальных планов	До 22.10.2024г	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов		Заведующий ДОУ
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, от общего количества участников ПН		Наставник(и)

<b>Программно-методическое сопровождение деятельности</b>			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ПН для каждой из наставнических пар	До 01.11.2024г	Программные, методические и дидактические материалы	Наставник(и)
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	До 29.11.2024г	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной пары	Куратор внедрения ПН
Участие в конкурсах профессионального мастерства городского, регионального уровней по наставничеству, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе	В течение учебного года	1. 50% наставнических пар участники конкурсов профессионального мастерства городского, регионального уровней по наставничеству 2. Лучшие практики оформлены в разработки и направлены в ИРО для размещения на региональной онлайн- платформе	Куратор внедрения ПН Наставник(и)
<b>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</b>			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 01.10.2024г	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества	Куратор внедрения ПН
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников ПН, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Куратор внедрения ПН
Осуществление персонализированного учета, участвующих в ПН	1 раз в квартал	Реестр учета участвующих ПН	Куратор внедрения ПН
<b>Информационное сопровождение деятельности</b>			
Создание странички на сайте учреждения «Наставничество»	До 02.12.2024г	Создана страничка на сайте учреждения «Наставничество»	Администратор сайта

Размещение информации о реализации ПН на страничке на официальном сайте учреждения	В течение всего периода реализации ПН	Не менее 3-5 публикаций на ресурсах: [ссылки]	Администратор сайта Наставник(и)
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН	До 30.05.2025г	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов детского сада	Зам. зав. по ВМР
<b>Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации</b>			
Контроль процедуры внедрения и реализации ПН	В течение всего периода реализации ПН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Заведующий МБУ
Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего периода реализации ПН	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Куратор внедрения ПН
Разработка дорожной карты на 2024-2025 учебный год	01.09.2024г	Разработана дорожная карта внедрения ПН ОО на 2024-2025 учебный год	Заведующий МБУ Куратор внедрения ПН
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ПН	Не менее 10% педагогов МБУ детского сада приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/ фестивалях	Заведующий МБУ Куратор внедрения ПН